

## KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7.), mint ajánlatkérő az alábbi beszerzés tárgyában egyszerű közbeszerzési eljárást indított. Az ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítő 28/2011. számában, 2011. március 07.-én, KÉ-5053/2011 nyilvántartási szám alatt jelent meg.

A közbeszerzés tárgya:

**” Karasica és a Vasas-belvárdi vízfolyások vízkárelhárítási fejlesztése”**

Ezúton tájékoztatjuk, hogy több, a dokumentációt megvásárló cég kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kért.

Az ajánlatkérő - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 56. §-ának (2) bekezdésében foglalt kötelezettségére - az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja.

### **1. kérdés:**

*Az ajánlati dokumentáció 19. oldalán az Ütemezés című táblázat Fizikai teljesítés oszlopában az első részteljesítési szakasznál "2011.január - 2011. június" szerepel. A 2011. januártól kezdődő fizikai teljesítés nem lehetséges.*

*Kérjük az ajánlati dokumentáció szíves felülvizsgálatát.*

**Válasz:** A kérdésben szereplő táblázatban az első részteljesítési szakasz kezdése csak irányadó, tájékoztató jelleggel szerepel, a pontos nap sincs feltüntetve, épp a közbeszerzési eljárás elhúzódása, vagy az esetleges előteljesítés lehetőségének figyelembe vétele miatt.

**A részteljesítési szakasz befejezési határidejét kérjük figyelembe venni.**

### **2. kérdés:**

*Az ajánlati dokumentáció 19. oldalán az Ütemezés című táblázatban illetve az ajánlati dokumentáció IV.FEJEZET SZERZŐDÉS TERVEZET III. Teljesítési határidők 8. bekezdésében szereplő részteljesítési szakaszok határideje és műszaki tartalma, továbbá a IV. A felek jogai és kötelezettségei 11. bekezdésben megadott határidő között ellentmondást vélünk felfedezni.*

*A 8. pont szerint az első részteljesítési szakasz műszaki tartalma "Karasica és Vasas-belvárdi vízfolyás cserjéztése. Vasas-belvárdi vízfolyás rendezése. A részteljesítés határideje: 2011.június 30".*

*Ezzel szemben a 11.pontban az alábbi szerepel:*

*"A kivitelezés tervezett kezdési napja: a jelen szerződés megkötésétől számított 40. nap."*

*A szerződéskötés tervezett időpontja a 2011.04.22. Ettől számítva a 40. nap 2011. június 01.-re esik.*

*Véleményünk szerint a 8. pont 1. részteljesítési szakasz műszaki tartalma, illetve a 2011.06.01 - 2011.06.30. között rendelkezésre álló időtartam nem áll arányban egymással.*

*Kérjük az ellentmondás szíves feloldását.*

**Válasz:** Ahogy a szerződéstervezet 11. pontjában is szerepel, a munkaterület átadása legkésőbb a szerződéskötést követő 8. napon meg kell történnjen. A kivitelezési munka ezután már megkezdődhet.

**A kérdésben szereplő "A kivitelezés tervezett kezdési napja" csak tervezett és nem kötelező érvényű időpontként szerepel.**

### **3. kérdés:**

*Az Ajánlati Dokumentáció III. Fejezete és a Vállalkozási Szerződés Tervezet III. Teljesítési Határidők (8./) pontja szerint az első részteljesítési szakasz határideje 2011.június 30. A Vállalkozási Szerződés Tervezet IV. 11. pontja szerint a kivitelezés tervezett kezdési napja a szerződés megkötésétől - mely 2011.04.22.- számított 40. nap, azaz 2011.június 01. Kérdésünk, hogy lehet-e cserjézési munkákat végezni ezen időpont előtt és 2011.06.30-ra el kell-e készülnie a Vasas- belvárdi vízfolyás rendezésének kompletten?*

**Válasz:** Ild. 2. kérdésnél és igen, kompletten el kell készülnie.

### **4. kérdés:**

*Az Ajánlati Dokumentáció II. Fejezet 6./ c.) szerint a Tervhez mellékelt Költségvetési kiírás a kitöltésen túl nem módosítható. Hol szerepeltessük a Kiviteli terv, Megvalósulási terv, Régészeti szakfelületek költségeit?*

**Válasz:** A közbeszerzési dokumentáció III. fejezet, Műszaki leírás részében, a 19. oldalon lévő Ütemezési táblázat alatt, az 5. pontozott bekezdés tájékoztatást ad a Kiviteli terv és a Megvalósulási terv költségeléséről, a 20. oldalon az 5. pontozott bekezdés, valamint a szerződéstervezet 23. pontja ( 29.oldal ) pedig a Régészeti szakfelületek költségeléséről.

Az ajánlatkérő a jelen tájékoztatást valamennyi ajánlattevő részére, azonos tartalommal, közvetlenül, egyidejűleg megküldte.

Pécs, 2011. március 24.

## KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

A Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7.), mint ajánlatkérő az alábbi beszerzés tárgyában egyszerű közbeszerzési eljárást indított. Az ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítő 28/2011. számában, 2011. március 07.-én, KÉ-5053/2011 nyilvántartási szám alatt jelent meg.

A közbeszerzés tárgya:

**” Karasica és a Vasas-belvárdi vízfolyások vízkárelhárítási fejlesztése”**

Ezúton tájékoztatjuk, hogy több, a dokumentációt megvásárló cég kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kért.

Az ajánlatkérő - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 56. §-ának (2) bekezdésében foglalt kötelezettségére - az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja.

### **1. kérdés:**

*Az ajánlati dokumentáció 19. oldalán az Ütemezés című táblázat Fizikai teljesítés oszlopában az első részteljesítési szakasznál "2011.január - 2011. június" szerepel. A 2011. januártól kezdődő fizikai teljesítés nem lehetséges.*

*Kérjük az ajánlati dokumentáció szíves felülvizsgálatát.*

**Válasz:** A kérdésben szereplő táblázatban az első részteljesítési szakasz kezdése csak irányadó, tájékoztató jelleggel szerepel, a pontos nap sincs feltüntetve, épp a közbeszerzési eljárás elhúzódása, vagy az esetleges előteljesítés lehetőségének figyelembe vétele miatt.

**A részteljesítési szakasz befejezési határidejét kérjük figyelembe venni.**

### **2. kérdés:**

*Az ajánlati dokumentáció 19. oldalán az Ütemezés című táblázatban illetve az ajánlati dokumentáció IV.FEJEZET SZERZŐDÉS TERVEZET III. Teljesítési határidők 8. bekezdésében szereplő részteljesítési szakaszok határideje és műszaki tartalma, továbbá a IV. A felek jogai és kötelezettségei 11. bekezdésben megadott határidő között ellentmondást vélünk felfedezni.*

*A 8. pont szerint az első részteljesítési szakasz műszaki tartalma "Karasica és Vasas-belvárdi vízfolyás cserjéztése. Vasas-belvárdi vízfolyás rendezése. A részteljesítés határideje: 2011.június 30".*

*Ezzel szemben a 11.pontban az alábbi szerepel:*

*"A kivitelezés tervezett kezdési napja: a jelen szerződés megkötésétől számított 40. nap."*

*A szerződéskötés tervezett időpontja a 2011.04.22. Ettől számítva a 40. nap 2011. június 01.-re esik.*

*Véleményünk szerint a 8. pont 1. részteljesítési szakasz műszaki tartalma, illetve a 2011.06.01 - 2011.06.30. között rendelkezésre álló időtartam nem áll arányban egymással.*

*Kérjük az ellentmondás szíves feloldását.*

**Válasz:** Ahogy a szerződéstervezet 11. pontjában is szerepel, a munkaterület átadása legkésőbb a szerződéskötést követő 8. napon meg kell történnjen. A kivitelezési munka ezután már megkezdődhet.

**A kérdésben szereplő "A kivitelezés tervezett kezdési napja" csak tervezett és nem kötelező érvényű időpontként szerepel.**

### **3. kérdés:**

*Az Ajánlati Dokumentáció III. Fejezete és a Vállalkozási Szerződés Tervezet III. Teljesítési Határidők (8./) pontja szerint az első részteljesítési szakasz határideje 2011.június 30. A Vállalkozási Szerződés Tervezet IV. 11. pontja szerint a kivitelezés tervezett kezdési napja a szerződés megkötésétől - mely 2011.04.22.- számított 40. nap, azaz 2011.június 01. Kérdésünk, hogy lehet-e cserjézési munkákat végezni ezen időpont előtt és 2011.06.30-ra el kell-e készülnie a Vasas- belvárdi vízfolyás rendezésének kompletten?*

**Válasz: lsd. 2. kérdésnél és igen, kompletten el kell készülnie.**

### **4. kérdés:**

*Az Ajánlati Dokumentáció II. Fejezet 6./ c.) szerint a Tervhez mellékelt Költségvetési kiírás a kitöltésen túl nem módosítható. Hol szerepeltessük a Kiviteli terv, Megvalósulási terv, Régészeti szakfelületek költségeit?*

**Válasz: A közbeszerzési dokumentáció III. fejezet, Műszaki leírás részében, a 19. oldalon lévő Ütemezési táblázat alatt, az 5. pontozott bekezdés tájékoztatást ad a Kiviteli terv és a Megvalósulási terv költségeléséről, a 20. oldalon az 5. pontozott bekezdés, valamint a szerződéstervezet 23. pontja ( 29.oldal ) pedig a Régészeti szakfelületek költségeléséről.**

Az ajánlatkérő a jelen tájékoztatást valamennyi ajánlattevő részére, azonos tartalommal, közvetlenül, egyidejűleg megküldte.

Pécs, 2011. március 24.